

Số: 798 /TB-VP

Kiên Giang, ngày 16 tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quốc Anh
tại buổi làm việc nghe báo cáo tiến độ thực hiện các Đề án Quy hoạch
chung các thành phố: Rạch Giá, Hà Tiên, Phú Quốc và vị trí Trung tâm
triển lãm các quy hoạch tỉnh Kiên Giang**

Ngày 13/9/2022, tại Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quốc Anh chủ trì buổi làm việc nghe báo cáo tiến độ thực hiện các Đề án Quy hoạch chung các thành phố: Rạch Giá, Hà Tiên, Phú Quốc và vị trí Trung tâm triển lãm các quy hoạch tỉnh Kiên Giang.

Cùng tham dự có lãnh đạo các sở, ngành: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Du lịch, Văn hóa và Thể thao, Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc và lãnh đạo UBND các thành phố: Rạch Giá, Hà Tiên, Phú Quốc (dự họp trực tuyến).

Sau khi nghe Sở Xây dựng báo cáo, ý kiến trao đổi của các sở, ngành địa phương; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quốc Anh có ý kiến kết luận như sau:

1. Về tiến độ lập quy hoạch:

- Đề nghị Sở Xây dựng phối hợp với UBND thành phố Rạch Giá, UBND thành phố Hà Tiên và UBND thành phố Phú Quốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, trong đó Đề án quy hoạch chung của thành phố Rạch Giá và thành phố Hà Tiên thực hiện hoàn thành trình trong tháng 10/2022, riêng đề án Quy hoạch chung thành phố Phú Quốc hoàn thiện trong tháng 12/2022, trình Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Đối với việc bổ sung diện tích đất xây dựng đồn Biên phòng thành phố Rạch Giá và khu tái định cư cho thành phố Rạch Giá vào Khu lấn biển Tây Bắc giai đoạn 2: Giao Sở Xây dựng nghiên cứu đề xuất phương án quy hoạch, báo cáo tại cuộc họp giao ban của lãnh đạo UBND tỉnh gần nhất, lưu ý phương án đề xuất phải phù hợp quy hoạch tỉnh, cơ cấu sử dụng đất, không gian biển và cảnh quan đô thị.

2. Về ý tưởng lập Trung tâm triển lãm các quy hoạch tỉnh Kiên Giang:

- Giao Sở Xây dựng rà soát, nghiên cứu tích hợp việc triển lãm các đề án quy hoạch trong Thư viện tỉnh; Trung tâm OCOP của tỉnh tích hợp với Bảo tàng tỉnh; lập phương án, báo cáo đề xuất tại cuộc họp giao ban của lãnh đạo UBND tỉnh.



Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến các sở, ngành và các đơn vị có liên quan biết, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần tham dự;
- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, P. KT, P. TH;
- Lưu: VT, cvquoc, (01b).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Dương Thanh Nhã

